

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
MESES QUE SE INFORMA: 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE

HOJA 1 DE 4
RAMO XX.- DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 15 DE DICIEMBRE 2007.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
7PET32030711	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	MEZQUITILLO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030712	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	AGUA NUEVA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030715	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	BENITO JUAREZ(S.H)	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030716	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	COL. ALFONSO GARZON S.	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030717	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	CHARCO BLANCO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030718	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	EFIGENIA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030719	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	EL RUCIO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030720	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	ESTACION LA COLORADA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
		SUMA DE HOJA	\$640,000.00			\$320,000.00	\$320,000.00					\$320,000.00	
		SUBTOTAL	\$640,000.00			\$320,000.00	\$320,000.00					\$320,000.00	

LIC. JUAN CARLOS REGIS ADAME
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMIRO FLORES MORAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS
ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
MESES QUE SE INFORMA: 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE

HOJA 2 DE 4
RAMO XX.- DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 15 DE DICIEMBRE 2007.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
7PET32030721	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	LA PRIETA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030722	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	MANGANITA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030724	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	PUERTO DE SIGALA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030728	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	PUERTO MADERO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030730	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	BENITO JUAREZ I.	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030664	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	SARTENEJA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030731	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	VICENTE GUERRERO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030707	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	SAN ANTONIO DE LA ROSA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
		SUMA DE HOJA	\$640,000.00			\$320,000.00	\$320,000.00					\$320,000.00	
		SUBTOTAL	\$1,280,000.00			\$640,000.00	\$640,000.00					\$640,000.00	

LIC. JUAN CARLOS REGIS ADAME
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMIRO FLORES MORAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS
ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
MESES QUE SE INFORMA: 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE

HOJA 3 DE 4

RAMO XX.- DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 15 DE DICIEMBRE 2007.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
7PET32030678	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	URSULO A. GARCIA	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030663	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	EL SOCORRO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030676	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	ALLENDE	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030676	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	COL. GREEVER	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030683	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	NUEVO RUCIO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030685	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	NORIA DE LUIS	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030686	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	FLORES MAGON	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030680	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	LA MANCHA	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
		SUMA DE HOJA	\$320,000.00			\$160,000.00	\$160,000.00					\$160,000.00	
		SUBTOTAL	\$1,600,000.00			\$800,000.00	\$800,000.00					\$800,000.00	

LIC. JUAN CARLOS REGIS ADAME
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMIRO FLORES MORAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS
ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
MESES QUE SE INFORMA: 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE

HOJA 4 DE 4
RAMO XX.- DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 15 DE DICIEMBRE 2007.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
7PET32030687	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	REFUGIO DE JUAREZ (LOS ANGELES)	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030687	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	PRIMERO DE MAYO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030690	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	TENANGO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
7PET32030701	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	ALDEA DE CODORNICES	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030704	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	PABELLON DE DOLORES	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030709	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	SAN FELIPE	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$40,000.00	50	50	50	50	\$40,000.00	
7PET32030691	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	EL ENCINO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$20,000.00	50	50	50	50	\$20,000.00	
		SUMA DE HOJA	\$400,000.00			\$200,000.00	\$200,000.00					\$200,000.00	
		SUBTOTAL	\$2,000,000.00			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00					\$1,000,000.00	

LIC. JUAN CARLOS REGIS ADAME
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMIRO FLORES MORAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS
ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
 MESES QUE SE INFORMA: 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

HOJA 1 DE 4

RAMO XX.- DESARROLLO SOCIAL
 FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2007.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
7PET32030711	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	MEZQUITILLO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030712	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	AGUA NUEVA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030715	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	BENITO JUAREZ(S.H)	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030716	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	COL. ALFONSO GARZON S.	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030717	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	CHARCO BLANCO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030718	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	EFIGENIA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030719	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	EL RUCIO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030720	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	ESTACION LA COLORADA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
		SUMA DE HOJA	\$640,000.00			\$320,000.00	\$640,000.00					\$0.00	
		SUBTOTAL	\$640,000.00			\$320,000.00	\$640,000.00					\$0.00	

LIC. JUAN CARLOS REGIS ADAME
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMIRO FLORES MORAN
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS
 ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
MESES QUE SE INFORMA: 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
7PET32030721	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	LA PRIETA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030722	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	MANGANITA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030724	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	PUERTO DE SIGALA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030728	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	PUERTO MADERO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030730	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	BENITO JUAREZ I.	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030664	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	SARTENEJA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030731	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	VICENTE GUERRERO	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030707	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	SAN ANTONIO DE LA ROSA	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
		SUMA DE HOJA	\$640,000.00			\$320,000.00	\$640,000.00					\$0.00	
		SUBTOTAL	\$1,280,000.00			\$640,000.00	\$1,280,000.00					\$0.00	

LIC. JUAN CARLOS REGIS ADAME
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMIRO FLORES MORAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS
ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
MESES QUE SE INFORMA: 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

HOJA 3 DE 4

RAMO XX.- DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2007.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
7PET32030678	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	URSULO A. GARCIA	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030663	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	EL SOCORRO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030676	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	ALLENDE	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030676	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	COL. GREEVER	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030683	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	NUEVO RUCIO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030685	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	NORIA DE LUIS	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030686	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	FLORES MAGON	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030680	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	LA MANCHA	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
		SUMA DE HOJA	\$320,000.00			\$160,000.00	\$320,000.00					\$0.00	
		SUBTOTAL	\$1,600,000.00			\$800,000.00	\$1,600,000.00					\$0.00	

LIC. JUAN CARLOS REGIS ADAME
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMIRO FLORES MORAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS
ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
MESES QUE SE INFORMA: 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

HOJA 4 DE 4

RAMO XX.- DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2007.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS


NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
7PET32030687	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	REFUGIO DE JUAREZ (LOS ANGELES)	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030687	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	PRIMERO DE MAYO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030690	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	TENANGO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030701	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	ALDEA DE CODORNICES	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030704	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	PABELLON DE DOLORES	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030709	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	SAN FELIPE	\$80,000.00	PLANTA	8,000	\$40,000.00	\$80,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
7PET32030691	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE NOPAL EN TRASPATIO DE LAS VIVIENDAS	EL ENCINO	\$40,000.00	PLANTA	4,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
		SUMA DE HOJA	\$400,000.00			\$200,000.00	\$400,000.00					\$0.00	
		SUBTOTAL	\$2,000,000.00			\$1,000,000.00	\$2,000,000.00					\$0.00	

LIC. JUAN CARLOS REGIS ADAME
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMIRO FLORES MORAN
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS
ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.



















INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
MESES QUE SE INFORMA:NOVIEMBRE

HOJA 1 DE 2
RAMO XX.- DESARROLLO SOCIAL
FECHA: NOVIEMBRE 2004.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
040510330SH	REHAB. DE VIVIENDA	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$30,000.00	VIVIENDA	30	\$15,000.00	\$30,000.00	50	100	35	50	\$0.00	
040510290SH	REHAB. DE VIVIENDA	PUERTO MADERO	\$30,000.00	VIVIENDA	30	\$15,000.00	\$30,000.00	50	100	35	50	\$0.00	
040510299TF	PLANTACION DE NOPAL	PRIMERO DE MAYO	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	85	100	\$0.00	
040510298TF	PLANTACION DE NOPAL	SARTENEJA	\$50,000.00	PLANTA	6,000	\$25,000.00	\$50,000.00	50	100	40	100	\$0.00	
040510331TJ	CONST. DE BORDO P/ABREV.	LA MANCHA	\$40,026.00	OBRA	1	\$20,013.00	\$40,026.00	50	100	15	15	\$0.00	
040510291TJ	CONST. DE BORDO P/ABREV.	LOS ANGELES	\$40,026.00	OBRA	1	\$0.00	\$20,013.00	0	50	15	15	\$20,013.00	
040510308 TF	PLANTACION DE NOPAL	CHARCO BLANCO	\$50,000.00	PLANTA	6,000	\$25,000.00	\$50,000.00	50	100	55	100	\$0.00	
040510307TF	PLANTACION DE NOPAL	EL SOCORRO	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
040510300TF	PLANTACION DE NOPAL	BENITO JUAREZ(S.H)	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	60	100	\$0.00	
040510297TF	PLANTACION DE NOPAL	CHARQUILLOS	\$50,000.00	PLANTA	6,000	\$25,000.00	\$50,000.00	50	100	40	100	\$0.00	
040510301TF	PLANTACION DE NOPAL	ESTANCIA LA COLORADA	\$50,000.00	PLANTA	6,000	\$25,000.00	\$50,000.00	50	100	30	100	\$0.00	
040510293TF	PLANTACION DE NOPAL	EL RUCIO	\$50,000.00	PLANTA	6,000	\$25,000.00	\$50,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
040510309TF	PLANTACION DE NOPAL	EFIGENIA	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
040510295TF	PLANTACION DE NOPAL	NORIA DE LUIS	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	60	100	\$0.00	
		SUMA DE HOJA	\$590,052.00			\$275,013.00	\$570,039.00					\$20,013.00	
		SUBTOTAL	\$590,052.00			\$275,013.00	\$570,039.00					\$20,013.00	

ING. JOSE MA. GONZALEZ NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JESUS PEREZ PARGA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS HUMBERTO MERCADO MARTINEZ
ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
MESES QUE SE INFORMA:NOVIEMBRE

HOJA 2 DE 2
RAMO XX.- DESARROLLO SOCIAL
FECHA: NOVIEMBRE 2004.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
040510294TF	PLANTACION DE NOPAL	LA PRIETA	\$50,000.00	PLANTA	6,000	\$25,000.00	\$50,000.00	50	100	40	100	\$0.00	
040510306TF	PLANTACION DE NOPAL	PUERTO MADERO	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	90	100	\$0.00	
040510302TF	PLANTACION DE NOPAL	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$30,000.00	PLANTA	3,600	\$15,000.00	\$30,000.00	50	100	55	100	\$0.00	
040510304TF	PLANTACION DE NOPAL	CAMPECHANA	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
040510296TF	PLANTACION DE NOPAL	SAN RAMON	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
040510305TF	PLANTACION DE NOPAL	LA MANCHA	\$30,000.00	PLANTA	3,600	\$15,000.00	\$30,000.00	50	100	55	100	\$0.00	
040510310TF	PLANTACION DE NOPAL	EL PARDILLO	\$30,000.00	PLANTA	3,600	\$15,000.00	\$30,000.00	50	100	60	100	\$0.00	
040510303TF	PLANTACION DE NOPAL	AGUA NUEVA	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	40	100	\$0.00	
040510311TF	PLANTACION DE NOPAL	LOS AMARILLOS	\$30,000.00	PLANTA	3,600	\$15,000.00	\$30,000.00	50	100	60	100	\$0.00	
040510292TF	PLANTACION DE NOPAL	CERVANTES	\$40,000.00	PLANTA	5,000	\$20,000.00	\$40,000.00	50	100	50	100	\$0.00	
040511031SS	COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	\$39,948.00	CENTRO	1	\$31,280.25	\$31,280.25	78.3	78.3	100	100	\$8,667.75	
		SUMA DE HOJA	\$409,948.00			\$216,280.25	\$401,280.25					\$8,667.75	
		SUBTOTAL	\$590,052.00			\$275,013.00	\$570,039.00					\$20,013.00	
		TOTAL	\$1,000,000.00			\$491,293.25	\$971,319.25					\$28,680.75	

ING. JOSE MA. GONZALEZ NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JESUS PEREZ PARGA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS HUMBERTO MERCADO MARTINEZ
ENCARGADO DE LA DIR. DE DES. ECO Y SOC.



INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA 3X1-2013
MES QUE SE INFORMA: DICIEMBRE

HOJA 1 DE 1

RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 31 DE DICIEMBRE-2013.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	INVERSION APROBADA	METAS		EJERCIDO		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		SALDO	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MENSUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		
33X132020609	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	VILLA DE COS	\$330,400.00	METRO CUADRADO	1.400	\$231,520.00	\$330,400.00	70	100	70	100	\$0.00	OBRA TERMINADA
13120314351CP	CONSTRUCCION DE IGLESIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE (TERCERA ETAPA)	VILLA DE COS	\$2,664,000.00	ACCION	1.0	\$1,866,246.87	\$2,664,000.00	70	100	30	30	\$0.00	OBRA EN PROCESO
33X132067735	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE NEGRETE	VILLA DE COS	\$132,000.00	METRO CUADRADO	383.0	\$132,000.00	\$132,000.00	100	100	30	30	\$0.00	OBRA EN PROCESO
33X132067768	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CAMPECHE	VILLA DE COS	\$1,051,504.00	METRO CUADRADO	4050.0	\$1,051,504.00	\$1,051,504.00	100	100	30	30	\$0.00	OBRA EN PROCESO
33X132067768	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NAYARIT	VILLA DE COS	\$281,316.00	METRO CUADRADO	1071.0	\$281,316.00	\$281,316.00	100	100	30	30	\$0.00	OBRA EN PROCESO
33X132055771	BECAS PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS	VILLA DE COS	\$594,000.00	BECA	57.0	\$594,000.00	\$594,000.00	100	100	100	100	\$0.00	ACCION CONCLUIDA
		TOTAL	\$5,053,220.00			\$4,156,586.87	\$5,053,220.00					\$0.00	