179951056

VILLA DE COS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Gobernemos Diferente

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III

CONTRATO: MVC/179951056/F-III-2017

CONTRATISTA: Z.Q.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

En la Comunidad de Chupaderos, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la calle Naranjos y siendo las 10:00 horas del día 16 del mes de Julio del 2017. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C. RAMIRO FLORES MORAN, ING. JULIAN NIÑO MUÑOZ, ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA, PROFR. NOE TORRES MALDONADO, C. CLAUDIA RUIZ RANGEL Y C. GERMAN QUIROZ ALONSO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, INVITADO PERMANENTE DE LA FUNCION PUBLICA, REPRESENTANTE DEL COMITE Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Finiquito de la Obra denominada:

CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRME, 6 TECHOS DE LAMINA Y 8.032 ACCIONES DE APLANADO EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: CHUPADEROS

Municipio: VILLA DE COS

Programa: FONDO III

Modalidad de Contratación: CONTRATO

Nombre de la Empresa: Z.Q.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	30	Junio	2017
FECHA DE TERMINACION	30	Septiembre	2017

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE 20 M2 DE TECHO DE LAMINA

TRABAJOS A EJECUTAR

- DESMANTELAMIENTO DE TECHO EXISTENTE INCLUYE, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
- ENRASE DE MURO (BLOCK O ADOBE) ACENTADO CON MORTERO O BARRO SEGUN SEA EL CASO, A 1 O 2 HILADAS, INCLUYE: MATRIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- ANCLA DE REFUERZO A BASE DE VARILLA DE 3/8" TRASLAPADA EN MURO Y SOLDADA A BASTODPR DE MONTEN, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA CAL 28, FIJADA CON TORNILLO DE 2 1/2X1/4 PARA TRASLAPAR LAMINA Y PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA SUJECION DE LAMINA A MONTEN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
- ACARREO DE MATERIAL

CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE 20 m2 DE PISO FIRME

- CONSTRUCCION DE FIRME A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=150 KG/CM2 Y 08 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, HECHO EN OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, CEMENTO, ARENA, GRAVA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, CURADO Y MANO DE OBRA A PAGARSE POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL.

CONSTRUCCIÓN DE 205 M2 DE APLANADO

- APLANADO FINO DE MEZCLA A PLOMO Y REGLA EN MUROS, CEM-ARE PROPORCION 1:5, ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS, ANDAMIOS, PERFILADOS, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 M, MALLA DESPLEGABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE 20 M2 DE TECHO DE LAMINA

TRABAJOS A EJECUTAR

- DESMANTELAMIENTO DE TECHO EXISTENTE INCLUYE, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
- ENRASE DE MURO (BLOCK O ADOBE) ACENTADO CON MORTERO O BARRO SEGUN SEA EL CASO, A 1 O 2 HILADAS, INCLUYE: MATRIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- ANCLA DE REFUERZO A BASE DE VARILLA DE 3/8" TRASLAPADA EN MURO Y SOLDADA A BASTODPR DE MONTEN, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA CAL 28, FIJADA CON TORNILLO DE 2 1/2X1/4 PARA TRASLAPAR LAMINA Y PIJA DE PUNTA DE BROCA PARA SUJECION DE LAMINA A MONTEN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
- ACARREO DE MATERIAL

CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE 20 m2 DE PISO FIRME

- CONSTRUCCION DE FIRME A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=150 KG/CM2 Y 08 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, HECHO EN OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, CEMENTO, ARENA, GRAVA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, CURADO Y MANO DE OBRA A PAGARSE POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL.

CONSTRUCCIÓN DE 205 M2 DE APLANADO

- APLANADO FINO DE MEZCLA A PLOMO Y REGLA EN MUROS, CEM-ARE PROPORCION 1:5, ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS, ANDAMIOS, PERFILADOS, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 M, MALLA DESPLEGABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	ESTATAL	(MUNICIPIO) OTROS
FONDO III		**$ 170,176.88**	**$0.00**	**$ 170,176.88**

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	ESTATAL	(MUNICIPIO) OTROS
FONDO III		**$ 170,176.88**	**$0.00**	**$ 170,176.88**

INVERSION EJERCIDA TOTAL: $ 170,176.88

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
ANTICIPO	14 A	07 DE JULIO DE 2017		51,053.06	51,053.06
1 (UNO Y /O FIQUITO)	16 A	30 DE JUNIO	14 DE JULIO DE 2017	119,123.82	119,123.82
			IMPORTE TOTAL CON IVA		**170,176.88**

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	1121-14416-1 30/06/2017	$ 70,193.75	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	1121-14430-9 12/07/2017	$ 17,017.68	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA-RECEPCIÓN** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO

ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

NOMBRE: Z.Q.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: GERMAN QUIROZ ALONSO

FIRMA: German Quiroz A.

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: C. RAMIRO FLORES MORAN

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE VILLA DE COS, ZAC.

VILLA DE COS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Gobernemos Diferente

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. JULIAN NIÑO MUÑOZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MALDONADO

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. CLAUDIA RUIZ RANGEL

CARGO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ

FIRMA: Claudia Ruiz R.