

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
SUB-PROGRAMA:	706 - CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE
MES QUE INFORMA:	ABRIL

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
149951041	706001	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAPIROTE	CAPIROTE	Lat. 23°39'03.3" Long. 102°09'01.9"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951042	706002	CONSTRUCCIÓN DE100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	Lat. 102°09'41" Long. 23°47'11"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$36,310.34	0	0	0	0.43	51
149951043	706003	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALDEA DE CODORNICES	ALDEA DE CODORNICES	Lat. 23°49'36" Long. 101°57'55"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100

149951044	706004	CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE TECHO FIRME EN 55 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	1100 M2 DE TECHO FIRME (55 TECHOS FIRMES)	\$788,754.66	\$3,409.99	\$788,754.65	0	0	0	0.43	100
149951045	706005	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	Long. 101°43'18" Lat. 23°37'05"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$71,570.00	\$143,570.00	0	0	0	49.85	100
149951046	706006	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑAS	CAÑAS	Lat. 23°26'06" Long. 102°15'47"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$720.00	\$143,570.00	0	0	0	0.50	100
149951047	706007	CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE TECHO FIRME EN 55 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	1100 M2 DE TECHO FIRME (55 TECHOS FIRMES)	\$788,799.96	\$3,410.19	\$785,532.76	0	0	0	0.43	99.6
149951048	706008	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	Lat. 23°17'56.2" Long. 102°28'19.8"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951049	706009	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHARQUILLOS	CHARQUILLOS	Long. 102°15'16" Lat. 23°48'46"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$36,310.34	0	0	0	0.43	51

149951050	706010	CONSTRUCCIÓN DE 900M2. DE TECHO FIRME EN 45 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'34" Long. 102°19'36"	900 M2 DE TECHO FIRME (45 TECHOS FIRMES)	\$644,108.25	\$2,784.66	\$644,108.25	0	0	0	0.43	100
149951051	706011	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2. DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER	COLONIA GREEVER	Lat. 23°53'33" Long. 102°20'09"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$47,110.34	0	0	0	0.43	66
149951052	706012	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE EFIGENIA	EFIGENIA	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$620.68	\$143,570.00	0	0	0	0.43	100
149951053	706013	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$620.69	\$143,570.00	0	0	0	0.43	100
149951054	706014	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	Long. 102°14'56" Lat. 23°09'29"	100 M2 (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,784.82	0	0	0	0.43	100
149951055	706015	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Long. 102°09'40" Lat. 23°34'45"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$620.69	\$143,570.00	0	0	0	0.43	100

149951056	706016	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$620.69	\$143,570.00	0	0	0	0.43	100
149951057	706017	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOC. DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Long. 102°23'33" Lat. 23°47'08"	100 M2 (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951058	706018	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	Long. 102°06'10" Lat. 23°50'11"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$620.69	\$94,220.69	0	0	0	0.43	66
149951059	706019	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE FLORES MAGÓN	FLORES MAGON	Lat. 23°41'36" Long. 102°14'31"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951060	706020	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Long. 102°30'27" Lat. 23°41'55"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$100,370.00	\$143,570.00	0	0	0	69.91	100

149951061	706021	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	LA ABUNDANCIA	Lat. 23°40'00.9" Long. 102°10'26.9"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951062	706022	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Long. 101°47'17" Lat. 23°35'52"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$21,910.34	0	0	0	0.43	31
149951063	706023	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE LA PRIETA	LA PRIETA	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6"	10 TECHOS FIRMES	\$143,570.00	\$720.00	\$143,570.00	0	0	0	0.50	100
149951064	706024	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MANGANITA	MANGANITA	Lat. 23°41'43.0" Long. 102°20'02.9	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$360.00	\$71,785.00	0	0	0	0.50	100
149951065	706025	CONSTRUCCIÓN DE 200M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$720.00	\$143,570.01	0	0	0	0.50	100
149951066	706026	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	NORIA DE LUIS	Long. 102°31'18" Lat. 23°48'15"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,784.99	0	0	0	0.43	100

149951067	706027	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	NORIA DEL BURRO	Long. 102°11'26" Lat. 23°37'15"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951068	706028	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PABELLON DE DOLORES	PABELLON DE DOLORES	Long. 101°48'48" Lat. 23°37'45"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$50,185.00	\$71,785.00	0	0	0	69.91	100
149951069	706029	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POZO HONDO	POZO HONDO	Long. 102°22'10" Lat. 23°30'57"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$360.00	\$71,785.00	0	0	0	0.50	100
149951070	706030	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$620.69	\$143,570.00	0	0	0	0.43	100
149951071	706031	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SIGALA	PUERTO DE SIGALA	Lat. 23°48'25.7" Long. 101°35'14.3"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951072	706032	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 EN 10 VIVIENDAS DE TECHO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	Long. 101°55'44" Lat. 23°42'01"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)	\$143,570.00	\$620.69	\$43,820.69	0	0	0	0.43	31

149951073	706033	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUCIO	NUEVO RUCIO	Long. 101°50'25" Lat. 23°33'44"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951074	706034	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	SAN ANTONIO DE LA ROSA	Long. 102°30'20" Lat. 23°52'56"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$50,185.00	\$71,785.00	0	0	0	69.91	100
149951075	706035	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	SAN FELIPE	Long. 102°07'34" Lat. 23°44'37"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$47,110.34	0	0	0	0.43	66
149951076	706036	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN	SAN RAMÓN	Long. 102°25'43" Lat. 23°09'04"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951077	706037	CONSTRUCCION DE TECHOS A 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	Lat. 23°40'50.96" Long. 101°42'33.87"	10 TECHOS FIRMES	\$143,570.00	\$620.69	\$143,570.00	0	0	0	0.43	100
149951078	706038	CONSTRUCCION DE TECHOS A 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SIERRA HERMOSA	SIERRA HERMOSA	Lat. 23°37'02.43" Long. 101°43'22.49"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,784.98	0	0	0	0.43	100
149951079	706039	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SIERRA VIEJA	SIERRA VIEJA	Long. 102°07'56" Lat. 23°29'43"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100

149951080	706040	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TENANGO	TENANGO	Long. 102°15'04" Lat. 23°29'13"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951081	706041	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE URSULO A. GARCIA	URSULO A GARCÍA	Lat. 23°27'43" Long. 101°59'40"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)	\$71,785.00	\$310.34	\$71,785.00	0	0	0	0.43	100
149951082	706042	CONSTRUCCIÓN DE 800 M2 DE TECHO FIRME EN 40 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Long. 102°21'06" Lat. 23°17'30"	800 M2 DE TECHO FIRME (40 TECHOS FIRMES)	\$572,351.33	\$400,129.94	\$572,351.33	0	0	0	69.91	100
149951083	706043	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 25 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	25 PISOS FIRMES	\$83,140.00	\$417.00	\$83,140.00	0	0	0	0.50	100
149951084	706044	CONSTRUCCIÓN DE 20 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	20 PISOS FIRMES	\$67,000.00	\$336.00	\$67,000.00	0	0	0	0.50	100
149951085	706045	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'34" Long. 102°19'36"	15 PISOS FIRMES	\$49,500.00	\$248.24	\$49,500.00	0	0	0	0.50	100

149951086	706046	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Long. 102°21'06" Lat. 23°17'30"	10 PISOS FIRMES	\$33,000.00	\$142.67	\$33,000.00	0	0	0	0.43	100
149951087	706047	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	10 PISOS FIRMES	\$33,000.00	\$142.67	\$32,991.04	0	0	0	0.43	100
149951088	706048	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	Long. 101°55'44" Lat. 23°42'01"	10 PISOS FIRMES	\$33,000.00	\$142.67	\$33,000.00	0	0	0	0.43	100
149951089	706049	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO	EL PARDILLO	Long. 102°21'11" Lat. 23°08'52"	10 PISOS FIRMES	\$33,000.00	\$142.67	\$33,000.00	0	0	0	0.43	100
149951090	706050	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PRIETA	LA PRIETA	Lat. 23°22'05.3"Long. 102°08'22.6"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$82.74	\$16,500.00	0	0	0	0.50	100
149951091	706051	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DEGUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Long. 102°30'27" Lat. 23°41'55"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951092	706052	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑAS	CAÑAS	Long. 102°15'47" Lat. 23°26'06"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$82.74	\$16,500.00	0	0	0	0.50	100

149951093	706053	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA	Long. 101°52'30" Lat. 23°44'40"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951094	706054	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Long. 102°09'40" Lat. 23°34'45"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951095	706055	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	Lat. 23°40'50.96" Long. 101°42'33.87"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$83.00	\$16,500.00	0	0	0	0.50	100
149951096	706056	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	SAN RAMÓN	Long. 102°25'43" Lat. 23°09'04"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,549.00	0	0	0	0.43	100
149951097	706057	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD	TIERRA Y LIBERTAD	Long. 102°23'20" Lat. 23°27'13"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$82.74	\$16,500.00	0	0	0	0.50	100
149951098	706058	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	SAN ANTONIO DE LA ROSA	Long. 102°30'20" Lat. 23°52'56"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951099	706059	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POZO HONDO	POZO HONDO	Long. 102°22'10" Lat. 23°30'57"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$82.74	\$16,500.00	0	0	0	0.50	100

149951100	706060	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	NORIA DE LUIS	Long. 102°31'18" Lat. 23°48'15"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951101	706061	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MANGANITA	MANGANITA	Lat. 23°41'43.0" Long. 102°20'02.9	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$82.74	\$16,500.00	0	0	0	0.50	100
149951102	706062	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$82.74	\$16,500.00	0	0	0	0.50	100
149951103	706063	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SIERRA VIEJA	SIERRA VIEJA	Long. 102°07'56" Lat. 23°29'43"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951104	706064	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	Long. 102°20'53" Lat. 23°59'07"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951105	706065	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	Long. 102°06'10" Lat. 23°50'11"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100

149951106	706066	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	LA ABUNDANCIA	Long. 102°10'41" Lat. 23°39'51"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951107	706067	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	Lat. 102°09'41" Long. 23°47'11"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951108	706068	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS	CHARQUILLOS	Long. 102°15'16" Lat. 23°48'46"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951109	706069	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Long. 102°23'33" Lat. 23°47'08"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951110	706070	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL CAPIROTE	EL CAPIROTE	Long. 102°09'03" Lat. 23°39'06"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$82.74	\$16,500.00	0	0	0	0.50	100
149951111	706071	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE	SAN FELIPE	Long. 102°07'34" Lat. 23°44'37"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951112	706072	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO RUCIO	NUEVO RUCIO	Long. 101°50'25" Lat. 23°33'44"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100

149951113	706073	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE FLORES MAGON	FLORES MAGON	Long. 102°14'31" Lat. 23°41'36"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951114	706074	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	Long. 101°43'18" Lat. 23°37'05"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951115	706075	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	Long. 102°14'56" Lat. 23°09'29"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951116	706076	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TENANGO	TENANGO	Long. 102°15'04" Lat. 23°29'13"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951117	706077	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	NORIA DEL BURRO	Long. 102°11'26" Lat. 23°37'15"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951118	706078	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Long. 101°47'17" Lat. 23°35'52"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100
149951119	706079	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PABELLÓN DE DOLORES	PABELLON DE DOLORES	Long. 101°48'48" Lat. 23°37'45"	5 PISOS FIRMES	\$16,500.00	\$71.33	\$16,500.00	0	0	0	0.43	100

149951120	706080	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO E SIGALA	PUERTO DE SIGALA	Lat. 23°48'25.7" Long. 101°35'14.3"	7 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$210,330.00	\$73,928.93	\$210,330.00	0	0	0	35.15	100
149951121	706081	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER	COLONIA GREEVER	Lat. 23°53'33" Long. 102°20'09"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$180,282.00	\$114,855.06	\$169,182.96	0	0	0	63.71	94
149951122	706082	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE TENANGO	TENANGO	Lat. 23°29'13" Long. 102°15'04"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$297,152.82	\$104,444.02	\$193,995.46	0	0	0	35.15	65
149951123	706083	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	NORIA DEL BURRO	Long. 102°11'26" Lat. 23°37'15"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$150,236.00	\$650.48	\$150,236.00	0	0	0	0.43	100
149951124	706084	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ	ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ	Lat. 23°53'04" Long. 102°18'41"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$150,236.00	\$95,725.03	\$140,998.64	0	0	0	63.72	94

149951125	706085	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	Long. 101°43'18" Lat. 23°37'05"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$299,319.30	\$148,059.92	\$299,319.30	0	0	0	49.47	100
149951126	706086	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE LOS AMARILLOS	LOS AMARILLOS	Long. 102°22'17" Lat. 23°11'32"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$180,282.00	\$780.57	\$180,282.01	0	0	0	0.43	100
149951127	706087	CONSTRUCCIÓN DE 9 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE SIERRA HERMOSA	SIERRA HERMOSA	Lat. 23°37'02.43" Long. 101°43'22.49"	9 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$269,196.38	\$1,165.57	\$174,535.67	0	0	0	0.43	65
149951128	706088	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Lat. 23°35'54.8" Long. 101°47'16.0	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$150,236.00	\$650.48	\$45,924.08	0	0	0	0.43	31
149951129	706089	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA	Lat. 23°44'45.2" Long. 101°52'27.4"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$180,282.00	\$125,954.10	\$180,282.00	0	0	0	69.87	100

149951130	706090	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	Lat. 102°09'41" Long. 23°47'11"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$180,282.00	\$780.57	\$172,818.92	0	0	0	0.43	96
149951131	706091	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	Lat. 23°53'09" Long. 102°20'53"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$150,236.00	\$95,725.03	\$140,998.64	0	0	0	63.72	94
149951132	706092	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS	CHARQUILLOS	Long. 102°15'16" Lat. 23°48'46"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$180,282.00	\$82,272.42	\$172,818.92	0	0	0	45.64	96
149951133	706093	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES	ALDEA DE CODORNICES	Lat. 23°49'36" Long. 101°57'55"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$297,152.82	\$207,601.38	\$297,152.82	0	0	0	69.86	100
149951134	706094	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO	EL PARDILLO	Long. 102°21'11" Lat. 23°08'52"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$150,236.00	\$650.48	\$150,236.00	0	0	0	0.43	100

149951135	706095	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CERVANTES	CERVANTES	Lat. 23°23'27.8" Long. 102°00'49.8	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$150,236.00	\$650.48	\$150,235.94	0	0	0	0.43	100
149951136	706096	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	Long. 102°14'56" Lat. 23°09'29"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$298,300.17	\$1,291.60	\$298,300.17	0	0	0	0.43	100
149951137	706097	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	LA ABUNDANCIA	Lat. 23°40'00.9" Long. 102°10'26.9"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$180,282.00	\$780.57	\$180,282.00	0	0	0	0.43	100
149951138	706098	CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	25 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$601,179.59	\$3,020.00	\$601,179.59	0	0	0	0.50	100
149951139	706099	CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	25 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$596,843.62	\$2,584.26	\$596,843.62	0	0	0	0.43	100
149951140	706100	CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2"	15 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$358,047.77	\$1,798.34	\$358,047.77	0	0	0	0.50	100

149951141	706101	CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	15 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$357,188.28	\$1,546.59	\$336,705.89	0	0	0	0.43	94
149951142	706102	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Long. 102°30'27" Lat. 23°41'55"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$239,809.39	\$167,542.57	\$239,809.39	0	0	0	69.86	100
149951143	706103	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	CAÑAS	Long. 102°15'47" Lat. 23°26'06"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$239,964.54	\$1,038.98	\$239,964.54	0	0	0	0.43	100
149951144	706104	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Lat. 23°34'45" Long. 102°09'40"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$120,000.00	\$519.57	\$120,000.00	0	0	0	0.43	100
149951145	706105	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Long. 102°23'33" Lat. 23°47'08"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$120,000.00	\$519.57	\$120,000.00	0	0	0	0.43	100
149951146	706106	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	Lat. 23°40'50.96" Long. 101°42'33.87"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$120,000.00	\$602.70	\$91,523.55	0	0	0	0.50	76
149951147	706107	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	Lat. 23°17'56.2" Long. 102°28'19.8"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$120,000.00	\$519.57	\$120,000.00	0	0	0	0.43	100

149951148	706108	CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'42.4" Long. 102°19'41.2"	15 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$348,504.06	\$1,509.15	\$235,556.63	0	0	0	0.43	68
149951149	706109	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	Lat. 23°42'04.1" Long. 101°55'48.2"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$120,000.00	\$83,838.00	\$120,000.00	0	0	0	69.87	100
149951150	706110	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA PRIETA	LA PRIETA	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$120,000.00	\$602.70	\$120,000.00	0	0	0	0.50	100
149951151	706111	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$120,000.00	\$519.57	\$120,000.00	0	0	0	0.43	100
149951152	706112	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$120,000.00	\$602.70	\$120,000.00	0	0	0	0.50	100
149951153	706113	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO RUCIO	NUEVO RUCIO	Lat. 23°33'40" Long. 101°50'21"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$180,282.00	\$28,425.23	\$180,282.00	0	0	0	15.77	100

149951154	706114	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE	SAN FELIPE	Long. 102°07'34" Lat. 23°44'37"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$180,282.00	\$57,824.86	\$175,535.31	0	0	0	32.07	97
149951155	706115	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE CAPIROTE	CAPIROTE	Lat. 23°39'03.3" Long. 102°09'01.9"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS	\$180,282.00	\$29,830.14	\$180,282.00	0	0	0	16.55	100
149951156	706116	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE DOLORES	PABELLON DE DOLORES	Lat. 23°37'45.1" Long. 101°48'48.3"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$150,236.00	\$104,962.40	\$150,236.00	0	0	0	69.87	100
149951157	706117	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHANA	LA CAMPECHANA	Long. 102°05'57" Lat. 23°39'03"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR	\$150,236.00	\$650.48	\$94,009.38	0	0	0	0.43	63
149951158	706118	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°28'22.51" Lat. 23°10'48.28"	COMEDOR	\$623,991.49	\$2,690.88	\$445,369.37	0	0	0	0.43	71
149951159	706119	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Long. 102°16'33.13" Lat. 23°05'9.23"	COMEDOR	\$623,991.49	\$2,690.88	\$445,369.37	0	0	0	0.43	71

149951160	706120	CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	35 CUARTOS ADICIONALES	\$1,049,000.00	\$4,523.59	\$1,049,000.00	0	0	0	0.43	100
149951161	706121	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	30 CUARTOS ADICIONALES	\$899,811.34	\$3,880.24	\$899,811.33	0	0	0	0.43	100
149951162	706122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'42.4" Long. 102°19'41.2"	20 CUARTOS ADICIONALES	\$598,732.13	\$2,581.90	\$530,208.98	0	0	0	0.43	89
149951163	706123	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN 15 VIVIENDAS DE CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Lat. 23°17'30" Long. 102°21'06"	15 CUARTOS ADICIONALES	\$449,789.69	\$1,939.62	\$449,789.69	0	0	0	0.43	100
149951203	706163	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERVANTES CORONA CENTRO EN LA ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	70 ML	\$86,776.00	\$43,193.00	\$86,776.00	0	0	0	49.78	100

149951204	706164	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA PRESA EN ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Lat. 102°28'46.38" Long. 23°48'41.97"	70 ML	\$87,749.00	\$43,677.00	\$87,749.00	0	0	0	49.77	100
149951205	706165	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ EN ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Lat. 102°28'46.38" Long. 23°48'50.14"	140 ML	\$188,780.00	\$93,965.50	\$188,779.99	0	0	0	49.78	100
149951206	706166	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PUERTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA A LA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'29.66" Long. 102°5'35.25"	400 ML	\$375,204.54	\$1,624.57	\$375,204.54	0	0	0	0.43	100
149951207	706167	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. TULIPANES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'51.38" Long. 23°09'44.38"	446.11 ML	\$436,190.94	\$2,190.81	\$436,190.94	0	0	0	0.50	100
149951208	706168	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEPORTIVA Y AV. LOS PINOS DE LA LOC. DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'47.45" Long. 23°10'11.7"	397.36 ML	\$372,914.71	\$1,873.00	\$372,914.71	0	0	0	0.50	100

149951209	706169	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAURELES Y CALLE EUCALIPTOS EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'44.04" Long. 23°09'39.09"	737.81 ML	\$696,836.49	\$3,017.18	\$696,836.49	0	0	0	0.43	100
149951210	706170	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA COLORADA Y CALLE SIERRA HERMOSA DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Lat. 102°20'34.8" Long. 23°17'27.81"	232 ML	\$209,597.00	\$907.50	\$209,597.00	0	0	0	0.43	100
149951211	706171	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Lat. 102°30'24.4" Long. 23°41'52.87"	120 ML	\$149,695.00	\$149,695.00	\$149,695.00	0	0	0	100.00	100
149951212	706172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DEL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'29.66" Long. 102°4'40.25"	317 ML	\$313,704.86	\$1,358.31	\$313,704.85	0	0	0	0.43	100
149951213	706173	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL PARA EL PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Lat. 102°09'32.80" Long. 23°34'22.58"	150 ML	\$502,805.49	\$2,177.04	\$484,960.59	0	0	0	0.43	96

149951214	706174	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Lat. 102°09'32.54" Long. 23°34'29.1"	150 ML	\$256,438.22	\$1,110.41	\$220,113.39	0	0	0	0.43	86
149951222	706175	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLATEROS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	SAN ANTONIO DE LA ROSA	Lat. 23°35'27,27" Long. 102°1'29.38"	120 ML	\$215,987.75	\$931.23	\$191,258.87	0	0	0	0.43	89
149951220	706176	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'52,35" Long. 102°28'39.71"	302 ML	\$565,132.68	\$2,436.23	\$565,132.68	0	0	0	0.43	100
149951219	706177	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TRINIDAD CERVANTES Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DEL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'15,26" Long. 102°5'92.31"	246 ML	\$280,265.26	\$1,208.38	\$280,265.26	0	0	0	0.43	100
149951221	706178	CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN DE BOCA DE TORMENTA A DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA BAÑÓN	BAÑON	Lat. 23°10'54,83" Long. 102°28'29.6"	50 ML	\$83,611.08	\$360.49	\$83,611.08	0	0	0	0.43	100

149951215	706179	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. EMILIANO ZAPATA Y C. LOS PINOS DE LA COMUNIDAD DEL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'29.66" Long. 102°4'40.25"	890 ML	\$368,085.98	\$1,592.73	\$368,084.98	0	0	0	0.43	100
MVC/ENJARRES 01/F-III-2014	706180	ADQUISICIÓN DE ARENA DE RIO Y CAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENJARRES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	N/A	2000 M2	\$540,000.00	\$2,537.22	\$540,000.00	0	0	0	0.47	100
MVC/ENJARRES 02/F-III-2014		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENJARRES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS				\$380,000.00	\$2,064.78	\$380,000.00	0	0	0	0.54	100
	706181	CINSTRUCCIÓN DE 100M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	N/A	100 M2	\$72,084.54							
TOTALES:						\$25,906,279.62	\$2,618,862.35	\$24,437,520.39		-			

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

M.T.E. FRANCISCO JAVIE
TESORERO MUI

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

FECHA: 05/05/2015

HOJA 1 DE 26

AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
%			
MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
0.43	100		X
0.43	51		X
0.43	100		X

0.43	100		X
49.85	100		X
0.50	100		X
0.43	99.6		X
0.43	100		X
0.43	51		X

0.43	100		X
0.43	66		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X

0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	66		X
0.43	100		X
69.91	100		X

0.43	100		X
0.43	31		X
0.50	100		X
0.50	100		X
0.50	100		X
0.43	100		X

0.43	100		X
69.91	100		X
0.50	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	31		X

0.43	100		X
69.91	100		X
0.43	66		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X

0.43	100		X
0.43	100		X
69.91	100		X
0.50	100		X
0.50	100		X
0.50	100		X

0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X

0.43	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X

0.43	100		X
0.50	100		X
0.50	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X

0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X

[illegible]

35.15	100		X
63.71	94		X
35.15	65		X
0.43	100		X
63.72	94		X

49.47	100		X
0.43	100		X
0.43	65		X
0.43	31		X
69.87	100		X

0.43	96		X
63.72	94		X
45.64	96		X
69.86	100		X
0.43	100		X

0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X

0.43	94		X
69.86	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.50	76		X
0.43	100		X

0.43	68		X
69.87	100		X
0.50	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X
15.77	100		X

32.07	97		X
16.55	100		X
69.87	100		X
0.43	63		X
0.43	71		X
0.43	71		X

0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	89		X
0.43	100		X
49.78	100		X

49.77	100		X
49.78	100		X
0.43	100		X
0.50	100		X
0.50	100		X

0.43	100		X
0.43	100		X
100	100		X
0.43	100		X
0.43	96		X

0.43	86		X
0.43	89		X
0.43	100		X
0.43	100		X
0.43	100		X

0.43	100		X
0.47	100		X
0.54	100		X

H. AYUNTAM

INFORMES DE AV MANTENIMIEN

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARI

SUB-PROGRAMA:

706 - CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

MES QUE INFORMA:

MAYO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS
	NÚMERO (clave)	NOMBRE			
149951041	706001	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAPIROTE	CAPIROTE	Lat. 23°39'03.3" Long. 102°09'01.9"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951042	706002	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	Lat. 102°09'41" Long. 23°47'11"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951043	706003	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALDEA DE CODORNICES	ALDEA DE CODORNICES	Lat. 23°49'36" Long. 101°57'55"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951044	706004	CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE TECHO FIRME EN 55 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	1100 M2 DE TECHO FIRME (55 TECHOS FIRMES)
149951045	706005	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	Long. 101°43'18" Lat. 23°37'05"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)
149951046	706006	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑAS	CAÑAS	Lat. 23°26'06" Long. 102°15'47"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)

149951047	706007	CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE TECHO FIRME EN 55 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	1100 M2 DE TECHO FIRME (55 TECHOS FIRMES)
149951048	706008	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	Lat. 23°17'56.2" Long. 102°28'19.8"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951049	706009	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHARQUILLOS	CHARQUILLOS	Long. 102°15'16" Lat. 23°48'46"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951050	706010	CONSTRUCCIÓN DE 900M2. DE TECHO FIRME EN 45 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'34" Long. 102°19'36"	900 M2 DE TECHO FIRME (45 TECHOS FIRMES)
149951051	706011	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2. DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER	COLONIA GREEVER	Lat. 23°53'33" Long. 102°20'09"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951052	706012	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE EFIGENIA	EFIGENIA	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951053	706013	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951054	706014	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	Long. 102°14'56" Lat. 23°09'29"	100 M2 (5 TECHOS FIRMES)

149951055	706015	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Long. 102°09'40" Lat. 23°34'45"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951056	706016	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951057	706017	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOC. DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Long. 102°23'33" Lat. 23°47'08"	100 M2 (5 TECHOS FIRMES)
149951058	706018	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	Long. 102°06'10" Lat. 23°50'11"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951059	706019	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE FLORES MAGÓN	FLORES MAGON	Lat. 23°41'36" Long. 102°14'31"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951060	706020	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Long. 102°30'27" Lat. 23°41'55"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951061	706021	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	LA ABUNDANCIA	Lat. 23°40'00.9" Long. 102°10'26.9"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951062	706022	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Long. 101°47'17" Lat. 23°35'52"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)

149951063	706023	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE LA PRIETA	LA PRIETA	Lat. 23°22'05.3"Long. 102°08'22.6"	10 TECHOS FIRMES
149951064	706024	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MANGANITA	MANGANITA	Lat. 23°41'43.0"Long. 102°20'02.9"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951065	706025	CONSTRUCCIÓN DE 200M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15"Long. 102°30'11"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)
149951066	706026	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	NORIA DE LUIS	Long. 102°31'18"Lat. 23°48'15"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951067	706027	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	NORIA DEL BURRO	Long. 102°11'26"Lat. 23°37'15"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951068	706028	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PABELLON DE DOLORES	PABELLON DE DOLORES	Long. 101°48'48"Lat. 23°37'45"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951069	706029	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POZO HONDO	POZO HONDO	Long. 102°22'10"Lat. 23°30'57"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951070	706030	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	Lat. 23°48'16.7"Long. 101°42'21.2"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)

149951071	706031	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SIGALA	PUERTO DE SIGALA	Lat. 23°48'25.7" Long. 101°35'14.3"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951072	706032	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 EN 10 VIVIENDAS DE TECHO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	Long. 101°55'44" Lat. 23°42'01"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)
149951073	706033	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUCIO	NUEVO RUCIO	Long. 101°50'25" Lat. 23°33'44"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951074	706034	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	SAN ANTONIO DE LA ROSA	Long. 102°30'20" Lat. 23°52'56"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951075	706035	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	SAN FELIPE	Long. 102°07'34" 23°44'37" Lat.	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951076	706036	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN	SAN RAMÓN	Long. 102°25'43" 23°09'04" Lat.	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951077	706037	CONSTRUCCION DE TECHOS A 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	Lat. 23°40'50.96" Long. 101°42'33.87"	10 TECHOS FIRMES
149951078	706038	CONSTRUCCION DE TECHOS A 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SIERRA HERMOSA	SIERRA HERMOSA	Lat. 23°37'02.43" Long. 101°43'22.49"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951079	706039	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SIERRA VIEJA	SIERRA VIEJA	Long. 102°07'56" 23°29'43" Lat.	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951080	706040	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TENANGO	TENANGO	Long. 102°15'04" Lat. 23°29'13"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)

149951081	706041	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE URSULO A. GARCIA	URSULO A GARCÍA	Lat. 23°27'43" Long. 101°59'40"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951082	706042	CONSTRUCCIÓN DE 800 M2 DE TECHO FIRME EN 40 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Long. 102°21'06" Lat. 23°17'30"	800 M2 DE TECHO FIRME (40 TECHOS FIRMES)
149951083	706043	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 25 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	25 PISOS FIRMES
149951084	706044	CONSTRUCCIÓN DE 20 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	20 PISOS FIRMES
149951085	706045	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'34" Long. 102°19'36"	15 PISOS FIRMES
149951086	706046	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Long. 102°21'06" Lat. 23°17'30"	10 PISOS FIRMES
149951087	706047	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	10 PISOS FIRMES
149951088	706048	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	Long. 101°55'44" Lat. 23°42'01"	10 PISOS FIRMES
149951089	706049	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO	EL PARDILLO	Long. 102°21'11" Lat. 23°08'52"	10 PISOS FIRMES

149951090	706050	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PRIETA	LA PRIETA	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6"	5 PISOS FIRMES
149951091	706051	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Long. 102°30'27" Lat. 23°41'55"	5 PISOS FIRMES
149951092	706052	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑAS	CAÑAS	Long. 102°15'47" Lat. 23°26'06"	5 PISOS FIRMES
149951093	706053	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA	Long. 101°52'30" Lat. 23°44'40"	5 PISOS FIRMES
149951094	706054	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Long. 102°09'40" Lat. 23°34'45"	5 PISOS FIRMES
149951095	706055	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	Lat. 23°40'50.96" Long. 101°42'33.87"	5 PISOS FIRMES
149951096	706056	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	SAN RAMÓN	Long. 102°25'43" Lat. 23°09'04"	5 PISOS FIRMES
149951097	706057	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD	TIERRA Y LIBERTAD	Long. 102°23'20" Lat. 23°27'13"	5 PISOS FIRMES
149951098	706058	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	SAN ANTONIO DE LA ROSA	Long. 102°30'20" Lat. 23°52'56"	5 PISOS FIRMES

149951099	706059	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POZO HONDO	POZO HONDO	Long. 102°22'10" Lat. 23°30'57"	5 PISOS FIRMES
149951100	706060	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	NORIA DE LUIS	Long. 102°31'18" Lat. 23°48'15"	5 PISOS FIRMES
149951101	706061	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MANGANITA	MANGANITA	Lat. 23°41'43.0" Long. 102°20'02.9	5 PISOS FIRMES
149951102	706062	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2"	5 PISOS FIRMES
149951103	706063	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SIERRA VIEJA	SIERRA VIEJA	Long. 102°07'56" Lat. 23°29'43"	5 PISOS FIRMES
149951104	706064	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	Long. 102°20'53" Lat. 23°59'07"	5 PISOS FIRMES
149951105	706065	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	Long. 102°06'10" Lat. 23°50'11"	5 PISOS FIRMES
149951106	706066	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	LA ABUNDANCIA	Long. 102°10'41" Lat. 23°39'51"	5 PISOS FIRMES
149951107	706067	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	Lat. 102°09'41" Long. 23°47'11"	5 PISOS FIRMES

149951108	706068	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS	CHARQUILLOS	Long. 102°15'16" Lat. 23°48'46"	5 PISOS FIRMES
149951109	706069	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Long. 102°23'33" Lat. 23°47'08"	5 PISOS FIRMES
149951110	706070	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL CAPIROTE	EL CAPIROTE	Long. 102°09'03" Lat. 23°39'06"	5 PISOS FIRMES
149951111	706071	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE	SAN FELIPE	Long. 102°07'34" Lat. 23°44'37"	5 PISOS FIRMES
149951112	706072	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO RUCIO	NUEVO RUCIO	Long. 101°50'25" Lat. 23°33'44"	5 PISOS FIRMES
149951113	706073	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE FLORES MAGON	FLORES MAGON	Long. 102°14'31" Lat. 23°41'36"	5 PISOS FIRMES
149951114	706074	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	Long. 101°43'18" Lat. 23°37'05"	5 PISOS FIRMES
149951115	706075	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	Long. 102°14'56" Lat. 23°09'29"	5 PISOS FIRMES
149951116	706076	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TENANGO	TENANGO	Long. 102°15'04" Lat. 23°29'13"	5 PISOS FIRMES
149951117	706077	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	NORIA DEL BURRO	Long. 102°11'26" Lat. 23°37'15"	5 PISOS FIRMES

149951118	706078	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Long. 101°47'17" Lat. 23°35'52"	5 PISOS FIRMES
149951119	706079	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PABELLÓN DE DOLORES	PABELLON DE DOLORES	Long. 101°48'48" Lat. 23°37'45"	5 PISOS FIRMES
149951120	706080	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO E SIGALA	PUERTO DE SIGALA	Lat. 23°48'25.7" Long. 101°35'14.3"	7 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951121	706081	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER	COLONIA GREEVER	Lat. 23°53'33" Long. 102°20'09"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951122	706082	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE TENANGO	TENANGO	Lat. 23°29'13" Long. 102°15'04"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951123	706083	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	NORIA DEL BURRO	Long. 102°11'26" Lat. 23°37'15"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951124	706084	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ	ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ	Lat. 23°53'04" Long. 102°18'41"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR

149951125	706085	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	Long. 101°43'18" Lat. 23°37'05"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951126	706086	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE LOS AMARILLOS	LOS AMARILLOS	Long. 102°22'17" Lat. 23°11'32"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951127	706087	CONSTRUCCIÓN DE 9 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE SIERRA HERMOSA	SIERRA HERMOSA	Lat. 23°37'02.43" Long. 101°43'22.49"	9 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951128	706088	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Lat. 23°35'54.8" Long. 101°47'16.0	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951129	706089	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA	Lat. 23°44'45.2" Long. 101°52'27.4"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951130	706090	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	Lat. 102°09'41" Long. 23°47'11"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951131	706091	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	Lat. 23°53'09" Long. 102°20'53"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR

149951132	706092	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS	CHARQUILLOS	Long. 102°15'16" Lat. 23°48'46"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951133	706093	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES	ALDEA DE CODORNICES	Lat. 23°49'36" Long. 101°57'55"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951134	706094	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO	EL PARDILLO	Long. 102°21'11" Lat. 23°08'52"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951135	706095	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CERVANTES	CERVANTES	Lat. 23°23'27.8" Long. 102°00'49.8	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951136	706096	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	Long. 102°14'56" Lat. 23°09'29"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951137	706097	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	LA ABUNDANCIA	Lat. 23°40'00.9" Long. 102°10'26.9"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951138	706098	CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	25 BAÑOS ECOLÓGICOS

149951139	706099	CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	25 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951140	706100	CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2"	15 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951141	706101	CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	15 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951142	706102	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Long. 102°30'27" Lat. 23°41'55"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951143	706103	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	CAÑAS	Long. 102°15'47" Lat. 23°26'06"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951144	706104	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Lat. 23°34'45" Long. 102°09'40"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951145	706105	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Long. 102°23'33" Lat. 23°47'08"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951146	706106	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	Lat. 23°40'50.96" Long. 101°42'33.87"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951147	706107	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	Lat. 23°17'56.2" Long. 102°28'19.8"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951148	706108	CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'42.4" Long. 102°19'41.2"	15 BAÑOS ECOLÓGICOS

149951149	706109	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	Lat. 23°42'04.1" Long. 101°55'48.2"	5 BAÑOS ECOLOGICOS
149951150	706110	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA PRIETA	LA PRIETA	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6"	5 BAÑOS ECOLOGICOS
149951151	706111	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2"	5 BAÑOS ECOLOGICOS
149951152	706112	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR
149951153	706113	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO RUCIO	NUEVO RUCIO	Lat. 23°33'40" Long. 101°50'21"	6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR
149951154	706114	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE	SAN FELIPE	Long. 102°07'34" 23°44'37" Lat.	6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR
149951155	706115	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE CAPIROTE	CAPIROTE	Lat. 23°39'03.3" Long. 102°09'01.9"	6 BAÑOS ECOLOGICOS

149951156	706116	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE DOLORES	PABELLON DE DOLORES	Lat. 23°37'45.1" Long. 101°48'48.3"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951157	706117	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHANA	LA CAMPECHANA	Long. 102°05'57" Lat. 23°39'03"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951158	706118	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°28'22.51" Lat. 23°10'48.28"	COMEDOR
149951159	706119	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Long. 102°16'33.13" Lat. 23°05'9.23"	COMEDOR
149951160	706120	CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	35 CUARTOS ADICIONALES
149951161	706121	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	30 CUARTOS ADICIONALES
149951162	706122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'42.4" Long. 102°19'41.2"	20 CUARTOS ADICIONALES
149951163	706123	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN 15 VIVIENDAS DE CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Lat. 23°17'30" Long. 102°21'06"	15 CUARTOS ADICIONALES

149951203	706163	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERVANTES CORONA CENTRO EN LA ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	70 ML
149951204	706164	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA PRESA EN ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Lat. 102°28'46.38" Long. 23°48'41.97"	70 ML
149951205	706165	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ EN ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Lat. 102°28'46.38" Long. 23°48'50.14"	140 ML
149951206	706166	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PUERTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA A LA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'29.66" Long. 102°5'35.25"	400 ML
149951207	706167	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. TULIPANES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'51.38" Long. 23°09'44.38"	446.11 ML
149951208	706168	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEPORTIVA Y AV. LOS PINOS DE LA LOC. DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'47.45" Long. 23°10'11.7"	397.36 ML
149951209	706169	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAURELES Y CALLE EUCALIPTOS EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'44.04" Long. 23°09'39.09"	737.81 ML

149951210	706170	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA COLORADA Y CALLE SIERRA HERMOSA DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Lat. 102°20'34.8" Long. 23°17'27.81"	232 ML
149951211	706171	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Lat. 102°30'24.4" Long. 23°41'52.87"	120 ML
149951212	706172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DEL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'29.66" Long. 102°4'40.25"	317 ML
149951213	706173	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL PARA EL PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Lat. 102°09'32.80" Long. 23°34'22.58"	150 ML
149951214	706174	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Lat. 102°09'32.54" Long. 23°34'29.1"	150 ML
149951222	706175	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLATEROS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	SAN ANTONIO DE LA ROSA	Lat. 23°35'27,27" Long. 102°1'29.38"	120 ML
149951220	706176	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'52,35" Long. 102°28'39.71"	302 ML

149951219	706177	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TRINIDAD CERVANTES Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DEL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'15,26" Long. 102°5'92.31"	246 ML
149951221	706178	CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN DE BOCA DE TORMENTA A DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA BAÑÓN	BAÑÓN	Lat. 23°10'54,83" Long. 102°28'29.6"	50 ML
149951215	706179	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. EMILIANO ZAPATA Y C. LOS PINOS DE LA COMUNIDAD DEL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'29.66" Long. 102°4'40.25"	890 ML
MVC/ENJARRES 01/F-III-2014	706180	ADQUISICIÓN DE ARENA DE RIO Y CAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENJARRES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	N/A	2000 M2
MVC/ENJARRES 02/F-III-2014		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENJARRES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS			
	706181	CONSTRUCCIÓN DE 100M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	N/A	100 M2

TOTALES:

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

EMENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

ANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
ITO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

IAS

PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FI
	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$36,310.34	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$788,754.66		\$788,754.65	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00

\$788,799.96	\$3,267.20	\$788,799.96	0	0	0	0.41
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$36,310.34	0	0	0	0.00
\$644,108.25		\$644,108.25	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$47,110.34	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,784.82	0	0	0	0.00

\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00	\$49,349.31	\$143,570.00	0	0	0	34.37
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00	\$49,874.66	\$71,785.00	0	0	0	69.48

\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.01	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,784.99	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00

\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$43,820.69	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$47,110.34	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,784.98	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00

\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$572,351.33		\$572,351.33	0	0	0	0.00
\$83,140.00		\$83,140.00	0	0	0	0.00
\$67,000.00		\$67,000.00	0	0	0	0.00
\$49,500.00		\$49,500.00	0	0	0	0.00
\$33,000.00		\$33,000.00	0	0	0	0.00
\$33,000.00		\$32,991.04	0	0	0	0.00
\$33,000.00		\$33,000.00	0	0	0	0.00
\$33,000.00		\$33,000.00	0	0	0	0.00

\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,549.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00

[illegible]

[illegible]

\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$210,330.00		\$210,330.00	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$169,182.96	0	0	0	0.00
\$297,152.82		\$193,995.46	0	0	0	0.00
\$150,236.00		\$150,236.00	0	0	0	0.00
\$150,236.00		\$140,998.64	0	0	0	0.00

\$299,319.30		\$299,319.30	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$180,282.01	0	0	0	0.00
\$269,196.38	\$26,846.26	\$201,381.93	0	0	0	9.97
\$150,236.00	\$104,311.92	\$150,236.00	0	0	0	69.43
\$180,282.00		\$180,282.00	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$172,818.92	0	0	0	0.00
\$150,236.00		\$140,998.64	0	0	0	0.00

\$180,282.00		\$172,818.92	0	0	0	0.00
\$297,152.82		\$297,152.82	0	0	0	0.00
\$150,236.00		\$150,236.00	0	0	0	0.00
\$150,236.00		\$150,235.94	0	0	0	0.00
\$298,300.17		\$298,300.17	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$180,282.00	0	0	0	0.00
\$601,179.59		\$601,179.59	0	0	0	0.00

\$596,843.62		\$596,843.62	0	0	0	0.00
\$358,047.77		\$358,047.77	0	0	0	0.00
\$357,188.28	\$20,482.39	\$357,188.28	0	0	0	5.73
\$239,809.39		\$239,809.39	0	0	0	0.00
\$239,964.54		\$239,964.54	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00	\$28,476.45	\$120,000.00	0	0	0	23.73
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$348,504.06		\$235,556.63	0	0	0	0.00

\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$180,282.00	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$175,535.31	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$180,282.00	0	0	0	0.00

\$150,236.00		\$150,236.00	0	0	0	0.00
\$150,236.00		\$94,009.38	0	0	0	0.00
\$623,991.49	\$178,622.12	\$623,991.49	0	0	0	28.63
\$623,991.49	\$150,215.38	\$595,584.75	0	0	0	24.07
\$1,049,000.00		\$1,049,000.00	0	0	0	0.00
\$899,811.34		\$899,811.33	0	0	0	0.00
\$598,732.13		\$530,208.98	0	0	0	0.00
\$449,789.69		\$449,789.69	0	0	0	0.00

\$86,776.00		\$86,776.00	0	0	0	0.00
\$87,749.00		\$87,749.00	0	0	0	0.00
\$188,780.00		\$188,779.99	0	0	0	0.00
\$375,204.54		\$375,204.54	0	0	0	0.00
\$436,190.94		\$436,190.94	0	0	0	0.00
\$372,914.71		\$372,914.71	0	0	0	0.00
\$696,836.49		\$696,836.49	0	0	0	0.00

\$209,597.00		\$209,597.00	0	0	0	0.00
\$149,695.00		\$149,695.00	0	0	0	0.00
\$313,704.86		\$313,704.85	0	0	0	0.00
\$502,805.49	\$17,844.90	\$502,805.49	0	0	0	3.55
\$256,438.22	\$36,324.83	\$256,438.22	0	0	0	14.17
\$215,987.75	\$24,728.88	\$215,987.75	0	0	0	11.45
\$565,132.68		\$565,132.68	0	0	0	0.00

\$280,265.26		\$280,265.26	0	0	0	0.00
\$83,611.08		\$83,611.08	0	0	0	0.00
\$368,085.98		\$368,084.98	0	0	0	0.00
\$540,000.00		\$540,000.00	0	0	0	0.00
\$380,000.00		\$380,000.00	0	0	0	0.00
\$72,084.54						
\$25,906,279.62	\$690,344.30	\$25,127,864.69		-		

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

FECHA: 05/06/2015

HOJA 1 DE 22

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	0.00	100		X
51	0.00	51		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X

100.0	0.41	100.0		X
100	0.00	100		X
51	0.00	51		X
100	0.00	100		X
66	0.00	66		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	34.37	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	69.48	100		X

[illegible]

100	0.00	100		X
31	0.00	31		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
66	0.00	66		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
94	0.00	94		X
65	0.00	65		X
100	0.00	100		X
94	0.00	94		X

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
75	9.97	75		X
100	69.43	100		X
100	0.00	100		X
96	0.00	96		X
94	0.00	94		X

[illegible]

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	5.73	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	23.73	100		X
100	0.00	100		X
68	0.00	68		X

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
97	0.00	97		X
100	0.00	100		X

100	0.00	100		X
63	0.00	63		X
100	28.63	100		X
95	24.07	95		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
89	0.00	89		X
100	0.00	100		X

[illegible]

100	0.00	100		X
100	0	100		X
100	0.00	100		X
100	3.55	100		X
100	14.17	100		X
100	11.45	100		X
100	0.00	100		X

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X

H. AYUNTAM

INFORMES DE AV

MANTENIMIEN

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARI

SUB-PROGRAMA:

706 - CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

MES QUE INFORMA:

JUNIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓ N	METAS APROBADAS
	NÚMERO (clave)	NOMBRE			
149951041	706001	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAPIROTE	CAPIROTE	Lat. 23°39'03.3" Long. 102°09'01.9"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951042	706002	CONSTRUCCIÓN DE100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	Lat. 102°09'41" Long. 23°47'11"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951043	706003	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALDEA DE CODORNICES	ALDEA DE CODORNICES	Lat. 23°49'36" Long. 101°57'55"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951044	706004	CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE TECHO FIRME EN 55 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	1100 M2 DE TECHO FIRME (55 TECHOS FIRMES)
149951045	706005	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	Long. 101°43'18" Lat. 23°37'05"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)
149951046	706006	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑAS	CAÑAS	Lat. 23°26'06" Long. 102°15'47"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)

149951047	706007	CONSTRUCCIÓN DE 1100 M2 DE TECHO FIRME EN 55 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	1100 M2 DE TECHO FIRME (55 TECHOS FIRMES)
149951048	706008	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	Lat. 23°17'56.2" Long. 102°28'19.8"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951049	706009	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHARQUILLOS	CHARQUILLOS	Long. 102°15'16" Lat. 23°48'46"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951050	706010	CONSTRUCCIÓN DE 900M2. DE TECHO FIRME EN 45 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'34" Long. 102°19'36"	900 M2 DE TECHO FIRME (45 TECHOS FIRMES)
149951051	706011	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2. DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER	COLONIA GREEVER	Lat. 23°53'33" Long. 102°20'09"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951052	706012	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE EFIGENIA	EFIGENIA	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951053	706013	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951054	706014	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	Long. 102°14'56" Lat. 23°09'29"	100 M2 (5 TECHOS FIRMES)

149951055	706015	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Long. 102°09'40" Lat. 23°34'45"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951056	706016	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951057	706017	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOC. DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Long. 102°23'33" Lat. 23°47'08"	100 M2 (5 TECHOS FIRMES)
149951058	706018	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	Long. 102°06'10" Lat. 23°50'11"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951059	706019	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE FLORES MAGÓN	FLORES MAGON	Lat. 23°41'36" Long. 102°14'31"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951060	706020	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Long. 102°30'27" Lat. 23°41'55"	200 M2 (10 TECHOS FIRMES)
149951061	706021	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	LA ABUNDANCIA	Lat. 23°40'00.9" Long. 102°10'26.9"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951062	706022	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Long. 101°47'17" Lat. 23°35'52"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)

149951063	706023	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE LA PRIETA	LA PRIETA	Lat. 23°22'05.3"Long. 102°08'22.6"	10 TECHOS FIRMES
149951064	706024	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MANGANITA	MANGANITA	Lat. 23°41'43.0"Long. 102°20'02.9"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951065	706025	CONSTRUCCIÓN DE 200M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15"Long. 102°30'11"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)
149951066	706026	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	NORIA DE LUIS	Long. 102°31'18"Lat. 23°48'15"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951067	706027	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	NORIA DEL BURRO	Long. 102°11'26"Lat. 23°37'15"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951068	706028	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PABELLON DE DOLORES	PABELLON DE DOLORES	Long. 101°48'48"Lat. 23°37'45"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951069	706029	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POZO HONDO	POZO HONDO	Long. 102°22'10"Lat. 23°30'57"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951070	706030	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	Lat. 23°48'16.7"Long. 101°42'21.2"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)

149951071	706031	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SIGALA	PUERTO DE SIGALA	Lat. 23°48'25.7" Long. 101°35'14.3"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951072	706032	CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 EN 10 VIVIENDAS DE TECHO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	Long. 101°55'44" Lat. 23°42'01"	200 M2 DE TECHO FIRME (10 TECHOS FIRMES)
149951073	706033	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUCIO	NUEVO RUCIO	Long. 101°50'25" Lat. 23°33'44"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951074	706034	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	SAN ANTONIO DE LA ROSA	Long. 102°30'20" Lat. 23°52'56"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951075	706035	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	SAN FELIPE	Long. 102°07'34" 23°44'37" Lat.	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951076	706036	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN	SAN RAMÓN	Long. 102°25'43" 23°09'04" Lat.	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951077	706037	CONSTRUCCION DE TECHOS A 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	Lat. 23°40'50.96" Long. 101°42'33.87"	10 TECHOS FIRMES
149951078	706038	CONSTRUCCION DE TECHOS A 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SIERRA HERMOSA	SIERRA HERMOSA	Lat. 23°37'02.43" Long. 101°43'22.49"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951079	706039	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SIERRA VIEJA	SIERRA VIEJA	Long. 102°07'56" 23°29'43" Lat.	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951080	706040	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 EN 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TENANGO	TENANGO	Long. 102°15'04" Lat. 23°29'13"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)

149951081	706041	CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE URSULO A. GARCIA	URSULO A GARCÍA	Lat. 23°27'43" Long. 101°59'40"	100 M2 DE TECHO FIRME (5 TECHOS FIRMES)
149951082	706042	CONSTRUCCIÓN DE 800 M2 DE TECHO FIRME EN 40 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Long. 102°21'06" Lat. 23°17'30"	800 M2 DE TECHO FIRME (40 TECHOS FIRMES)
149951083	706043	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 25 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	25 PISOS FIRMES
149951084	706044	CONSTRUCCIÓN DE 20 PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	20 PISOS FIRMES
149951085	706045	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 15 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'34" Long. 102°19'36"	15 PISOS FIRMES
149951086	706046	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Long. 102°21'06" Lat. 23°17'30"	10 PISOS FIRMES
149951087	706047	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOC. DE ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	10 PISOS FIRMES
149951088	706048	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	Long. 101°55'44" Lat. 23°42'01"	10 PISOS FIRMES
149951089	706049	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO	EL PARDILLO	Long. 102°21'11" Lat. 23°08'52"	10 PISOS FIRMES

149951090	706050	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PRIETA	LA PRIETA	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6"	5 PISOS FIRMES
149951091	706051	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Long. 102°30'27" Lat. 23°41'55"	5 PISOS FIRMES
149951092	706052	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑAS	CAÑAS	Long. 102°15'47" Lat. 23°26'06"	5 PISOS FIRMES
149951093	706053	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA	Long. 101°52'30" Lat. 23°44'40"	5 PISOS FIRMES
149951094	706054	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Long. 102°09'40" Lat. 23°34'45"	5 PISOS FIRMES
149951095	706055	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	Lat. 23°40'50.96" Long. 101°42'33.87"	5 PISOS FIRMES
149951096	706056	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	SAN RAMÓN	Long. 102°25'43" Lat. 23°09'04"	5 PISOS FIRMES
149951097	706057	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD	TIERRA Y LIBERTAD	Long. 102°23'20" Lat. 23°27'13"	5 PISOS FIRMES
149951098	706058	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	SAN ANTONIO DE LA ROSA	Long. 102°30'20" Lat. 23°52'56"	5 PISOS FIRMES

149951099	706059	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POZO HONDO	POZO HONDO	Long. 102°22'10" Lat. 23°30'57"	5 PISOS FIRMES
149951100	706060	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	NORIA DE LUIS	Long. 102°31'18" Lat. 23°48'15"	5 PISOS FIRMES
149951101	706061	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MANGANITA	MANGANITA	Lat. 23°41'43.0" Long. 102°20'02.9	5 PISOS FIRMES
149951102	706062	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2"	5 PISOS FIRMES
149951103	706063	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SIERRA VIEJA	SIERRA VIEJA	Long. 102°07'56" Lat. 23°29'43"	5 PISOS FIRMES
149951104	706064	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	Long. 102°20'53" Lat. 23°59'07"	5 PISOS FIRMES
149951105	706065	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	Long. 102°06'10" Lat. 23°50'11"	5 PISOS FIRMES
149951106	706066	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	LA ABUNDANCIA	Long. 102°10'41" Lat. 23°39'51"	5 PISOS FIRMES
149951107	706067	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	Lat. 102°09'41" Long. 23°47'11"	5 PISOS FIRMES

149951108	706068	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS	CHARQUILLOS	Long. 102°15'16" Lat. 23°48'46"	5 PISOS FIRMES
149951109	706069	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Long. 102°23'33" Lat. 23°47'08"	5 PISOS FIRMES
149951110	706070	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL CAPIROTE	EL CAPIROTE	Long. 102°09'03" Lat. 23°39'06"	5 PISOS FIRMES
149951111	706071	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE	SAN FELIPE	Long. 102°07'34" Lat. 23°44'37"	5 PISOS FIRMES
149951112	706072	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO RUCIO	NUEVO RUCIO	Long. 101°50'25" Lat. 23°33'44"	5 PISOS FIRMES
149951113	706073	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE FLORES MAGON	FLORES MAGON	Long. 102°14'31" Lat. 23°41'36"	5 PISOS FIRMES
149951114	706074	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	Long. 101°43'18" Lat. 23°37'05"	5 PISOS FIRMES
149951115	706075	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	Long. 102°14'56" Lat. 23°09'29"	5 PISOS FIRMES
149951116	706076	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TENANGO	TENANGO	Long. 102°15'04" Lat. 23°29'13"	5 PISOS FIRMES
149951117	706077	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	NORIA DEL BURRO	Long. 102°11'26" Lat. 23°37'15"	5 PISOS FIRMES

149951118	706078	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Long. 101°47'17" Lat. 23°35'52"	5 PISOS FIRMES
149951119	706079	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PABELLÓN DE DOLORES	PABELLON DE DOLORES	Long. 101°48'48" Lat. 23°37'45"	5 PISOS FIRMES
149951120	706080	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO E SIGALA	PUERTO DE SIGALA	Lat. 23°48'25.7" Long. 101°35'14.3"	7 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951121	706081	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER	COLONIA GREEVER	Lat. 23°53'33" Long. 102°20'09"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951122	706082	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE TENANGO	TENANGO	Lat. 23°29'13" Long. 102°15'04"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951123	706083	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	NORIA DEL BURRO	Long. 102°11'26" Lat. 23°37'15"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951124	706084	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ	ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ	Lat. 23°53'04" Long. 102°18'41"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR

149951125	706085	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	Long. 101°43'18" Lat. 23°37'05"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951126	706086	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE LOS AMARILLOS	LOS AMARILLOS	Long. 102°22'17" Lat. 23°11'32"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951127	706087	CONSTRUCCIÓN DE 9 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE SIERRA HERMOSA	SIERRA HERMOSA	Lat. 23°37'02.43" Long. 101°43'22.49"	9 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951128	706088	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA MANCHA	LA MANCHA	Lat. 23°35'54.8" Long. 101°47'16.0	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951129	706089	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA	Lat. 23°44'45.2" Long. 101°52'27.4"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951130	706090	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	AGUA NUEVA	Lat. 102°09'41" Long. 23°47'11"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951131	706091	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	Lat. 23°53'09" Long. 102°20'53"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR

149951132	706092	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CHARQUILLOS	CHARQUILLOS	Long. 102°15'16" Lat. 23°48'46"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951133	706093	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES	ALDEA DE CODORNICES	Lat. 23°49'36" Long. 101°57'55"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951134	706094	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO	EL PARDILLO	Long. 102°21'11" Lat. 23°08'52"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951135	706095	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CERVANTES	CERVANTES	Lat. 23°23'27.8" Long. 102°00'49.8	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951136	706096	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	Long. 102°14'56" Lat. 23°09'29"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951137	706097	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	LA ABUNDANCIA	Lat. 23°40'00.9" Long. 102°10'26.9"	6 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951138	706098	CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	25 BAÑOS ECOLÓGICOS

149951139	706099	CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	25 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951140	706100	CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2"	15 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951141	706101	CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	15 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951142	706102	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Long. 102°30'27" Lat. 23°41'55"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951143	706103	CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	CAÑAS	Long. 102°15'47" Lat. 23°26'06"	10 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951144	706104	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Lat. 23°34'45" Long. 102°09'40"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951145	706105	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA	ESTANCIA LA COLORADA	Long. 102°23'33" Lat. 23°47'08"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951146	706106	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	Lat. 23°40'50.96" Long. 101°42'33.87"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951147	706107	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	Lat. 23°17'56.2" Long. 102°28'19.8"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS
149951148	706108	CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'42.4" Long. 102°19'41.2"	15 BAÑOS ECOLÓGICOS

149951149	706109	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	Lat. 23°42'04.1" Long. 101°55'48.2"	5 BAÑOS ECOLOGICOS
149951150	706110	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA PRIETA	LA PRIETA	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6"	5 BAÑOS ECOLOGICOS
149951151	706111	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	Lat. 23°48'16.7" Long. 101°42'21.2"	5 BAÑOS ECOLOGICOS
149951152	706112	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	5 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR
149951153	706113	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO RUCIO	NUEVO RUCIO	Lat. 23°33'40" Long. 101°50'21"	6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR
149951154	706114	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE	SAN FELIPE	Long. 102°07'34" 23°44'37" Lat.	6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR
149951155	706115	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE CAPIROTE	CAPIROTE	Lat. 23°39'03.3" Long. 102°09'01.9"	6 BAÑOS ECOLOGICOS

149951156	706116	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE DOLORES	PABELLON DE DOLORES	Lat. 23°37'45.1" Long. 101°48'48.3"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951157	706117	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHANA	LA CAMPECHANA	Long. 102°05'57" Lat. 23°39'03"	5 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR
149951158	706118	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Long. 102°28'22.51" Lat. 23°10'48.28"	COMEDOR
149951159	706119	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Long. 102°16'33.13" Lat. 23°05'9.23"	COMEDOR
149951160	706120	CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	35 CUARTOS ADICIONALES
149951161	706121	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	30 CUARTOS ADICIONALES
149951162	706122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'42.4" Long. 102°19'41.2"	20 CUARTOS ADICIONALES
149951163	706123	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN 15 VIVIENDAS DE CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Lat. 23°17'30" Long. 102°21'06"	15 CUARTOS ADICIONALES

149951203	706163	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERVANTES CORONA CENTRO EN LA ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Long. 102°28'19" Lat. 23°48'34"	70 ML
149951204	706164	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE LA PRESA EN ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Lat. 102°28'46.38" Long. 23°48'41.97"	70 ML
149951205	706165	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ EN ESTACIÓN LA COLORADA	ESTACIÓN LA COLORADA	Lat. 102°28'46.38" Long. 23°48'50.14"	140 ML
149951206	706166	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PUERTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA A LA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'29.66" Long. 102°5'35.25"	400 ML
149951207	706167	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. TULIPANES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'51.38" Long. 23°09'44.38"	446.11 ML
149951208	706168	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEPORTIVA Y AV. LOS PINOS DE LA LOC. DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'47.45" Long. 23°10'11.7"	397.36 ML
149951209	706169	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAURELES Y CALLE EUCALIPTOS EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 102°19'44.04" Long. 23°09'39.09"	737.81 ML

149951210	706170	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA COLORADA Y CALLE SIERRA HERMOSA DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Lat. 102°20'34.8" Long. 23°17'27.81"	232 ML
149951211	706171	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	Lat. 102°30'24.4" Long. 23°41'52.87"	120 ML
149951212	706172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DEL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'29.66" Long. 102°4'40.25"	317 ML
149951213	706173	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO INTEGRAL PARA EL PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Lat. 102°09'32.80" Long. 23°34'22.58"	150 ML
149951214	706174	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	Lat. 102°09'32.54" Long. 23°34'29.1"	150 ML
149951222	706175	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLATEROS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	SAN ANTONIO DE LA ROSA	Lat. 23°35'27,27" Long. 102°1'29.38"	120 ML
149951220	706176	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'52,35" Long. 102°28'39.71"	302 ML

149951219	706177	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TRINIDAD CERVANTES Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DEL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'15,26" Long. 102°5'92.31"	246 ML
149951221	706178	CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN DE BOCA DE TORMENTA A DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA BAÑÓN	BAÑÓN	Lat. 23°10'54,83" Long. 102°28'29.6"	50 ML
149951215	706179	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. EMILIANO ZAPATA Y C. LOS PINOS DE LA COMUNIDAD DEL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'29.66" Long. 102°4'40.25"	890 ML
MVC/ENJARRES 01/F-III-2014	706180	ADQUISICIÓN DE ARENA DE RIO Y CAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENJARRES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	N/A	2000 M2
MVC/ENJARRES 02/F-III-2014		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENJARRES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS			
	706181	CONSTRUCCIÓN DE 100M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	N/A	100 M2

TOTALES:

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA ARRIAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

#

##

IAS

PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FI
	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00	\$35,474.66	\$71,785.00	0	0	0	49.42
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$788,754.66		\$788,754.65	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00

\$788,799.96		\$788,799.96	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$36,310.34	0	0	0	0.00
\$644,108.25		\$644,108.25	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$47,110.34	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,784.82	0	0	0	0.00

\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00

\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.01	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,784.99	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00

\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00	\$99,749.31	\$143,570.00	0	0	0	69.48
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$47,110.34	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$143,570.00		\$143,570.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,784.98	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00

\$71,785.00		\$71,785.00	0	0	0	0.00
\$572,351.33		\$572,351.33	0	0	0	0.00
\$83,140.00		\$83,140.00	0	0	0	0.00
\$67,000.00		\$67,000.00	0	0	0	0.00
\$49,500.00		\$49,500.00	0	0	0	0.00
\$33,000.00		\$33,000.00	0	0	0	0.00
\$33,000.00		\$32,991.04	0	0	0	0.00
\$33,000.00		\$33,000.00	0	0	0	0.00
\$33,000.00		\$33,000.00	0	0	0	0.00

\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,549.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00

[illegible]

[illegible]

\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$16,500.00		\$16,500.00	0	0	0	0.00
\$210,330.00		\$210,330.00	0	0	0	0.00
\$180,282.00	\$11,099.04	\$180,282.00	0	0	0	6.16
\$297,152.82	\$103,157.36	\$297,152.82	0	0	0	34.72
\$150,236.00		\$150,236.00	0	0	0	0.00
\$150,236.00		\$140,998.64	0	0	0	0.00

\$299,319.30		\$299,319.30	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$180,282.01	0	0	0	0.00
\$269,196.38	\$35,125.57	\$236,507.50	0	0	0	13.05
\$150,236.00		\$150,236.00	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$180,282.00	0	0	0	0.00
\$180,282.00	\$7,463.08	\$180,282.00	0	0	0	4.14
\$150,236.00		\$140,998.64	0	0	0	0.00

\$180,282.00		\$172,818.92	0	0	0	0.00
\$297,152.82		\$297,152.82	0	0	0	0.00
\$150,236.00		\$150,236.00	0	0	0	0.00
\$150,236.00		\$150,235.94	0	0	0	0.00
\$298,300.17		\$298,300.17	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$180,282.00	0	0	0	0.00
\$601,179.59		\$601,179.59	0	0	0	0.00

\$596,843.62		\$596,843.62	0	0	0	0.00
\$358,047.77		\$358,047.77	0	0	0	0.00
\$357,188.28		\$357,188.28	0	0	0	0.00
\$239,809.39		\$239,809.39	0	0	0	0.00
\$239,964.54		\$239,964.54	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$348,504.06	\$112,947.43	\$348,504.06	0	0	0	32.41

\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$120,000.00		\$120,000.00	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$180,282.00	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$175,535.31	0	0	0	0.00
\$180,282.00		\$180,282.00	0	0	0	0.00

\$150,236.00		\$150,236.00	0	0	0	0.00
\$150,236.00	\$56,226.62	\$150,236.00	0	0	0	37.43
\$623,991.49		\$623,991.49	0	0	0	0.00
\$623,991.49	\$28,406.74	\$623,991.49	0	0	0	4.55
\$1,049,000.00		\$1,049,000.00	0	0	0	0.00
\$899,811.34		\$899,811.33	0	0	0	0.00
\$598,732.13	\$68,523.15	\$598,732.13	0	0	0	11.44
\$449,789.69		\$449,789.69	0	0	0	0.00

\$86,776.00		\$86,776.00	0	0	0	0.00
\$87,749.00		\$87,749.00	0	0	0	0.00
\$188,780.00		\$188,779.99	0	0	0	0.00
\$375,204.54		\$375,204.54	0	0	0	0.00
\$436,190.94		\$436,190.94	0	0	0	0.00
\$372,914.71		\$372,914.71	0	0	0	0.00
\$696,836.49		\$696,836.49	0	0	0	0.00

\$209,597.00		\$209,597.00	0	0	0	0.00
\$149,695.00		\$149,695.00	0	0	0	0.00
\$313,704.86		\$313,704.85	0	0	0	0.00
\$502,805.49		\$502,805.49	0	0	0	0.00
\$256,438.22		\$256,438.22	0	0	0	0.00
\$215,987.75		\$215,987.75	0	0	0	0.00
\$565,132.68		\$565,132.68	0	0	0	0.00

\$280,265.26		\$280,265.26	0	0	0	0.00
\$83,611.08		\$83,611.08	0	0	0	0.00
\$368,085.98		\$368,084.98	0	0	0	0.00
\$540,000.00		\$540,000.00	0	0	0	0.00
\$380,000.00		\$380,000.00	0	0	0	0.00
\$72,084.54	\$35,886.92	\$35,886.92	0	0	0	50
\$25,906,279.62	\$594,059.88	\$25,721,924.57		-		

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

FECHA: 05/07/2015

HOJA 1 DE 22

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
6	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	0.00	100		X
100	49.42	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X

100.0	0.00	100.0		X
100	0.00	100		X
51	0.00	51		X
100	0.00	100		X
66	0.00	66		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X

[illegible]

[illegible]

100	0.00	100		X
100	69.48	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
66	0.00	66		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	6.16	100		X
100	34.72	100		X
100	0.00	100		X
94	0.00	94		X

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
88	13.05	88		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	4.14	100		X
94	0.00	94		X

[illegible]

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	32.41	100		X

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
97	0.00	97		X
100	0.00	100		X

100	0.00	100		X
100	37.43	100		X
100	0.00	100		X
100	4.55	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	11.44	100		X
100	0.00	100		X

[illegible]

[illegible]

100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
100	0.00	100		X
50	50	50		X

H. AYUNTAMI

INFORMES DE AV/ MANTENIMIENT

PROGRAMA DE GOBIERNO:

A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

A01- SUMAR/ FISE ESTATAL

MES QUE INFORMA:

ABRIL

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS
	NÚMERO (clave)	NOMBRE			
149951233-03	A01009	CONSTRUCCIÓN DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS EN VARIAS COMUNIDADES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	N/A	20 SANITARIOS
149951233-04	A01011	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO LAGUNILLA CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	22 POSTES
149951233-05	A01012	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO TEPITO CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	32 POSTES
149951233-06	A01013	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO DE LA ROPENA CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	28 POSTES
149951233-07	A01014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN MARCOS, COL. VILLA JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	Long. 102°20'37.13" Lat. 23°17'25.90"	1 POSTE
149951233-08	A01015	AMPLIACIÓN DE 317 ML. DE RED DE DRENAJE EN PROL. CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS PINOS EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2"	317 ML

149951233-09	A01016	AMPLIACIÓN DE 181 M.L. DE RED DE DRENAJE EN CALLE SEGUNDA EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON DEL BESO, EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO, VILLA DE COS	EL RUCIO	Lat. 23°24'43.49" Long. 102°04'44.73"	181 ML
149951233-10	A01017	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AUTOSUSTENTABLE DE ENERGÍA ELECTRICA EN 5 VIVIENDAS EN LA LAGUNA DEL REPARO CERVANTES	CERVANTES	Long. 102°05'54.0" Lat. 23°23'32.0"	10 PANEL FOTOVOLTAICO

TOTALES:

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA AI
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓ

H. AYUNTAMI

INFORMES DE AV/

MANTENIMIENT

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

A01- SUMAR/ FISE ESTATAL

MAYO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS
	NÚMERO (clave)	NOMBRE			

149951233-03	A01009	CONSTRUCCIÓN DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS EN VARIAS COMUNIDADES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	N/A	20 SANITARIOS
149951233-04	A01011	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO LAGUNILLA CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	22 POSTES
149951233-05	A01012	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO TEPITO CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	32 POSTES
149951233-06	A01013	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO DE LA ROPENA CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	28 POSTES
149951233-07	A01014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN MARCOS, COL. VILLA JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	Long. 102°20'37.13" Lat. 23°17'25.90"	1 POSTE
149951233-08	A01015	AMPLIACIÓN DE 317 ML. DE RED DE DRENAJE EN PROL. CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS PINOS EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2"	317 ML
149951233-09	A01016	AMPLIACIÓN DE 181 M.L. DE RED DE DRENAJE EN CALLE SEGUNDA EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON DEL BESO, EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO, VILLA DE COS	EL RUCIO	Lat. 23°24'43.49" Long. 102°04'44.73"	181 ML
149951233-10	A01017	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AUTOSUSTENTABLE DE ENERGÍA ELECTRICA EN 5 VIVIENDAS EN LA LAGUNA DEL REPARO CERVANTES	CERVANTES	Long. 102°05'54.0" Lat. 23°23'32.0"	10 PANEL FOTOVOLTAICO

TOTALES:

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA AI
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓ

H. AYUNTAMI
INFORMES DE AV/
MANTENIMIENT

PROGRAMA DE GOBIERNO:	A- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA:	A01- SUMAR/ FISE ESTATAL
MES QUE INFORMA:	JUNIO

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS
	NÚMERO (clave)	NOMBRE			
149951233-03	A01009	CONSTRUCCIÓN DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS EN VARIAS COMUNIDADES	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	N/A	20 SANITARIOS
149951233-04	A01011	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO LAGUNILLA CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	22 POSTES
149951233-05	A01012	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO TEPITO CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	32 POSTES
149951233-06	A01013	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO DE LA ROPENA CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.6" Long. 102°16'26.0"	28 POSTES

149951233-07	A01014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN MARCOS, COL. VILLA JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	Long. 102°20'37.13" Lat. 23°17'25.90"	1 POSTE
149951233-08	A01015	AMPLIACIÓN DE 317 ML. DE RED DE DRENAJE EN PROL. CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS PINOS EL RUCIO	EL RUCIO	Lat. 23°24'24.8" Long. 102°04'30.2"	317 ML
149951233-09	A01016	AMPLIACIÓN DE 181 M.L. DE RED DE DRENAJE EN CALLE SEGUNDA EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON DEL BESO, EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO, VILLA DE COS	EL RUCIO	Lat. 23°24'43.49" Long. 102°04'44.73"	181 ML
149951233-10	A01017	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AUTOSUSTENTABLE DE ENERGÍA ELECTRICA EN 5 VIVIENDAS EN LA LAGUNA DEL REPARO CERVANTES	CERVANTES	Long. 102°05'54.0" Lat. 23°23'32.0"	10 PANEL FOTOVOLTAICO

TOTALES:

L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. LAURA FIGUEROA AI
DIRECTORA DE DESARROLLO ECÓ

ENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

ANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FI
	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
511,000.00		153,300.00	0	0	0	0
586,100.00		342,291.08	0	0	0	0
994,535.00		518,829.58	0	0	0	0
954,210.00		463,201.02	0	0	0	0
25,850.00		25,850.00	0	0	0	0
289,240.00	34,232.36	289,240.00	0	0	0	12

178,240.00		178,240.00	0	0	0	0
284,725.00	199,307.50	284,725.00	0	0	0	70
3,823,900.00	233,539.86	2,255,676.68		-	0	

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

RRIAGA
INOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

ENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

ANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

FO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FI
	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL

511,000.00		153,300.00	0	0	0	0
586,100.00	126,630.01	468,921.12	0	0	0	22
994,535.00	222,196.87	741,026.45	0	0	0	22
954,210.00	491,008.98	954,210.00	0	0	0	51
25,850.00		25,850.00	0	0	0	0
289,240.00		289,240.00	0	0	0	0
178,240.00		178,240.00	0	0	0	0
284,725.00		284,725.00	0	0	0	0
3,823,900.00	839,835.86	3,095,512.57		-	0	

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

RRIAGA
NOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

ENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

ANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

FO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FI
	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%
	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
511,000.00	357,700.00	511,000.00	0	0	0	70
586,100.00	117,178.91	586,100.03	0	0	0	20
994,535.00		741,026.45	0	0	0	0
954,210.00		954,210.00	0	0	0	0

25,850.00		25,850.00	0	0	0	0
289,240.00		289,240.00	0	0	0	0
178,240.00		178,240.00	0	0	0	0
284,725.00		284,725.00	0	0	0	0
3,823,900.00	474,878.91	3,570,391.48		-	0	

C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ
SINDICO MUNICIPAL

RRIAGA
ECONOMICO Y SOCIAL

L.E. MARISA MALDONADO MOTA
CONTRALORA MUNICIPAL

FECHA: 05/05/2015

HOJA 1 DE 2

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
30	0	30		X
58	0	58		X
52	0	52		X
49	0	49		X
100	0	100		X
100	12	100		X

100	0	100		X
100	70	100		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ

TESORERO MUNICIPAL

FECHA: 05/06/2015

HOJA 1 DE 2

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO

30	0	30		X
80	27	80		X
75	30	75		X
100	51	100		X
100	0	100		X
100	0	100		X
100	0	100		X
100	0	100		X

FECHA: 05/06/2015

HOJA 1 DE 2

NANCIERO	AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	%			
ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
100	70	100		X
100	20	100		X
75	0	75		X
100	0	100		X

100	0	100		X
100	0	100		X
100	0	100		X
100	0	100		X

M.T.E. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
TESORERO MUNICIPAL